

Министерство образования и науки Самарской области
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области
средняя общеобразовательная школа № 9 «Центр образования»
городского округа Октябрьск Самарской области
(ГБОУ СОШ № 9 «Центр образования» г.о. Октябрьск)

ПРИКАЗ

«24» февраля 2021 года

№75

Об утверждении Перечня мероприятий, направленных на создание и обеспечение функционирования центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ №9 «Центр образования» г.о.Октябрьск в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году

В соответствии с распоряжением Правительства Самарской области от 08.12.2020 №611-р «О реализации в Самарской области в 2021-2023 годах мероприятий, направленных на создание и функционирование центров образования естественнонаучной и технологической направленностей на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2021 №175-р «Об утверждении Перечня мероприятий, направленных на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году», приказом Западного управления министерства образования и науки Самарской области от 20.02.2021 №111 «Об утверждении Перечня мероприятий, направленных на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организации, находящихся в ведении Западного управления министерства образования и науки Самарской области, в

рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить, в соответствии с Приложением к приказу, перечень мероприятий, направленных на создание и обеспечение функционирования центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее по тексту- Центра «Точка роста») на базе ГБОУ СОШ №9 «Центр образования» г.о.Октябрьск, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году (далее-Перечень мероприятий «дорожной карты»).
2. Назначить руководителем Центра «Точка роста» учителя физики Уютову Л.В.
3. Руководителю Центра «Точка роста» Уютовой Л.В. обеспечить выполнение Перечня мероприятий «дорожной карты».
4. Разместить настоящий приказ на сайте школы.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор ГБОУ СОШ №9
«Центр образования» г.о.Октябрьск

Л.Г.Белешина

С приказом ознакомлена:

_____ Л.В.Уютова _____ 24.02.2021г.

Приложение к приказу ГБОУ СОШ № 9
«Центр образования» г.о. Октябрьск
от 24.02.2021г № 75

Перечень мероприятий, направленных на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ № 9 «Центр образования» г.о. Октябрьск в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1	Размещение на сайте вкладки о создании центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр)	Л.В. Уютова	Информация на сайте школы о создании Центра «Точка роста» на базе образовательной организации	25.02.2021	25.02.2021
2	Назначение руководителя Центра «Точка роста»	Л.Г. Белешина	Приказ, размещение на сайте	25.02.2021	25.02.2021
3	Разработка и утверждение «дорожной карты» по созданию и функционированию Центра «Точка роста»	Л.В. Уютова	Приказ, размещение на сайте	25.02.2021	28.02.2021
4	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста» на основе регионального	Л.В. Уютова	Приказ, размещение на сайте	25.02.2021	28.02.2021

5	Определение помещений образовательной организации, в которых будет располагаться Центр «Точка роста»	Л.В. Уютова	Осуществляется совместно с ТУ, органами местного самоуправления (далее – ОМС)	25.02.2021	28.02.2021
6	Разработка и утверждение Положения о Центре «Точка роста»	Л.В. Уютова	Приказ, размещение на сайте	25.02.2021	01.03.2021
7	Разработка и согласование с МОиН СО дизайн-проектов Центра «Точка роста»	Л.В. Уютова	Дизайн-проекты Центра «Точка роста»	10.03.2021	20.03.2021
8	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра «Точка роста»	Л.В. Уютова	Приказ, размещение на сайте	25.02.2021	31.08.2021
9	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на базе Центра «Точка роста»	Л.В. Уютова	Размещение программ на сайте	28.02.2021	20.08.2021
10	Обеспечение расчета показателей функционирования Центра «Точка роста» для общеобразовательной организации и предоставление на вышестоящие уровни	Л.В. Уютова	Расчет показателей	25.02.2021	10.03.2021

11	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра «Точка роста»	Л.В. Уютова	Список педработников Центра «Точка роста» с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	25.02.2021	15.03.2021
12	Организация повышения квалификации педагогов Центра «Точка роста»	Л.В. Уютова	Повышение квалификации. Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации	По отдельному графику	
13	Приведение площадок Центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения РФ и согласованными с МОиНСО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования.	Л.В. Уютова	Контроль проведения ремонтных работ совместно с ОМС	01.04.2021	20.08.2021
14	Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадок Центра «Точка роста» к открытию	Л.В. Уютова	Размещение фотографий или виртуальной экскурсии на сайте ОО.	15.08.2021	23.08.2021
15	Начало работы Центра «Точка роста». Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации.	Л.В. Уютова	Составление сценарного плана. Приглашение почетных гостей. Информационное освещение в СМИ.	01.09.2021	01.09.2021

16	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра «Точка роста»	Л.В. Уютова	Информация выполнения целевых индикаторов (показателей)	01.09.2021	ежеквартально с 29.09.2021
17	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Л.В. Уютова	Организация участия в мероприятиях педагогов ОО		В течение 2021 года



С=RU, О=ГБОУ СОШ №9 Центр образования
г.о.Октябрьск, CN=Белешина Любовь Геннадьевна,
E=school9_okt@samara.edu.ru
0091614796c83bcdaa
2021.05.28 10:24:17+04'00'